

ZPRÁVA

pro Veřejné Zastupitelstvo konané 15.12.2025

A. Revitalizace obecních rybníků ve Smolnici/RORS

1.HR

Oprava dokončena, probíhá postupné plnění vodou.

2.PR

Oprava dokončena, probíhá postupné plnění vodou.

3.DR

V průběhu roku 2026 musíme rozhodnout o opravě opěrné stěny komunikace III/22934 a to způsob opravy a její financování. V původní PD a při vydání SP se s takto rozsáhlým poškozením a opravou neuvažovalo. Oprava se bude muset připravit v roce 2026 a provést v roce 2027.

B. Dešťová kanalizace-nápravná opatření (DK)

1. MU Louny OŽP vydal 31.07.25 Stavební povolení na opravu zaústění stoky B do stoky A. Příprava realizace akce v r.2026 a realizace v r.2027.

2. Vzhledem k tomu, že se na několika místech projevují závažná poškození a udržení DK v provozu má pro Obec zásadní význam, bude provedena ve spolupráci s fy.PATOK v 01-02/26 postupná revizní kontrola kanalizace pro zjištění aktuálního stavu v návaznosti na Pasport kanalizace z roku 2023. Následně budou navržena opatření pro udržení DK v provozu a rozhodnuto o dalším postupu.

C. Splašková kanalizace (SK)

1. Projektant fy. PROVOD dokončil zpracování projektové dokumentace pro části: ČOV, hlavní kanalizační řady a domovní přípojky vč. DČSOV pro jednotlivé domy. PROVOD také zajišťuje vydání příslušného Stavebního povolení a do 12/2025 předá Úřadu kompletní podklady. Předpoklad vydání Povolení je do 02/2026.

2. Ve spolupráci s budoucím provozovatelem fy.VODAKVA bude po vydání SP v 02/26 zahájena příprava podání Žádosti o dotaci na výstavbu SK včetně rozhodnutí o rozsahu a nutnosti dopracování DPS pro výběrové řízení na Zhotovitele stavby..

D. Přestavba bývalé MŠ na Bytový dům dostupného bydlení (BDDDB)

1. Na přestavbě objektu bývalé školky budeme nadále pokračovat.
2. Zopakujeme VŘ na zpracování DSP pro které bude základním podkladem architektonická studie p.arch.Jaroše
3. Po zpracování DSP bude zahájeno stavební řízení a rozhodnuto o možnostech dalšího financování této akce

E. Hřbitov a kostel

1. Oprava římsy kostela: Bude zpracována zjednodušená PD do 02/26 a projednána s Úřadem. Oprava bude připravována k realizaci v 06-09/26.
2. Oprava márnice/Kolumbárium: s Úřadem bude projednán návrh úprav a rozsah projektové dokumentace. Následně bude dohodnut další postup.

Ve Smolnici 15.12.2025

Ing. M. Vrchlavský

Z. Fric

V. Ransdorf