

D. Přestavba bývalé MŠ na Bytový dům dostupného bydlení (BDDB)

1. Aktuálně prověřujeme stav prodloužení platnosti získané dotace na Zpracování PDSP a následnou realizaci akce proto, abychom mohli v přípravě této akce reálně pokračovat.

E. Hřbitov a kostel

1. O plánované opravě říms kostela již byla podána informace minule. Příprava byla zahájena v 03/25 jednáním s Odborem kultury OU a památkáři, protože kostel je významná kulturní památka. V případě získání Souhlasu s opravou do 06/2025 předpokládáme následnou realizaci v 08-09/25 kde ale velkým problémem bude montáž a pronájem lešení.

Ve Smolnici 04.04.2025

ing. M. Vrchlavský

Z. Fric

V. Ransdorf

Handwritten signatures and initials in black ink, corresponding to the typed names above. The signatures are somewhat stylized and overlapping.